PROJEKTVERLAUF

BESUCHEN SIE UNS AUF
BRITZER-TERRASSEN.DE

BEREITS ERFOLGT

Die Planung beginnt

Aufstellungs-beschluss → Frühzeitige Behörden-beteiligung / Frühzeitige Öffentlichkeits-beteiligung (Juni 2022) → Erste Abwägung

Bezirksamt | Öffentlichkeit, Behörden | Bezirksamt

AKTUELLE PHASE

Der Plan nimmt Gestalt an

Öffentliche Auslegung im Bezirksamt und auf den Websites der Bezirksämter sowie bei meinberlin.de

Behördenbeteiligung (erfolgte Sommer 2025)

Öffentlichkeit

Behörden

FRÜHJAHR 2026

Entscheidung

Abwägung

Bebauungsplan

Bezirksamt

SOMMER/HERBST 2026

Aus dem Plan wird Gesetz

Beschluss Plan → Bekannt-machung / Inkraft treten

Bezirks-verordneten | Bezirksamt

VSL. ANFANG 2027

→ Beginn Bauphase
bis ca. 2029 Fertigstellung

Planungsstand:
Februar 2026



BEBAUUNGSPLAN 8 – 98,
ENTWURF

Stand: 03.02.2026